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ABSTRAK 
Dalam sebuah proyek konstruksi, perkiraan biaya memegang peranan penting dalam 
penyelenggaraan proyek. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan 
pembangunan gedung dan bangunan di bidang konstruksi, diperlukan suatu sarana dasar 
perhitungan harga satuan yaitu Analisa Biaya Konstruksi. Kontraktor umumnya membuat 
harga penawaran berdasarkan analisa yang tidak seluruhnya berpedoman pada analisa 
BOW (Burgelijke Openbare Werken) maupun analisa SNI (Standarisasi Nasional Indonesia). 
Para kontraktor lebih cenderung menghitung harga satuan pekerjaan berdasarkan dengan 
analisa mereka sendiri yang didasarkan atas pengalaman terdahulu dalam menyelesaikan 
suatu pekerjaan konstruksi, walaupun tidak terlepas dari analisa BOW dan SNI. 
Metode penelitian dalam melakukan analisa Rencana Anggaran Biaya (RAB) yaitu 
dengan BOW, SNI dan Metode Perhitungan Kontraktor.  
Dari perhitungan masing-masing analisa rencana anggaran biaya yang ada, didapat 
perbandingan rencana anggaran biaya antara metode BOW, SNI dan Metode Perhitungan 
Kontraktor. Rencana anggaran biaya yang ekonomis dengan menggunakan Metode 
Perhitungan Kontraktor yaitu sebesar Rp 9.846.278.000,- sementara hasil analisa rencana 
anggaran biaya BOW yaitu sebesar Rp 13.591.871.000,- sedangkan analisa rencana 
anggaran biaya SNI yaitu sebesar Rp  12.836.347.000,- 
 
Kata kunci:  RAB, BOW, SNI, Metode Perhitungan Kontraktor dan Harga Satuan 
Pekerjaan 
 
1. PENDAHULUAN 
 Dalam sebuah proyek konstruksi, perkiraan biaya memegang peranan penting 
dalam penyelenggaraan proyek. Pada tahap pertama dipergunakan untuk mengetahui 
berapa besar biaya yang diperlukan untuk membangun proyek atau investasi. Menurut 
Sastraatmadja, S., 1994, Analisa Anggaran Biaya Pelaksanaan, menerangkan bahwa 
untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan pembangunan gedung dan 
bangunan di bidang konstruksi, diperlukan suatu sarana dasar perhitungan harga satuan 
yaitu Analisa Biaya Konstruksi disingkat ABK adalah suatu cara perhitungan harga 
satuan pekerjaan konstruksi, yang dijabarkan dalam perkalian indeks bahan bangunan dan 
upah kerja dengan harga bahan bangunan dan standar pengupahan pekerja, untuk 
menyelesaikan persatuan pekerjaan konstruksi analisa biaya konstruksi yang selama ini 
dikenal yaitu analisa BOW (Bugerlijke Openbare Werken). Kontraktor umumnya 
membuat harga penawaran berdasarkan analisa yang tidak seluruhnya berpedoman pada 
analisa BOW maupun analisa SNI. Para kontraktor lebih cenderung menghitung harga 
satuan pekerjaan berdasarkan dengan analisa mereka sendiri yang didasarkan atas 
pengalaman terdahulu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan konstruksi, walaupun tidak 
terlepas dari analisa BOW dan SNI. 
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2. METODOLOGI PENELITIAN 
 Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode analisis BOW dan 
SNI serta survey harga dari kontraktor. Sedangkan lokasi Penelitian adalah proyek 
pembangunan Rumah Susun (RUSUN) yang berlokasi di Pulogebang, Jakarta Timur.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                             
 
 
 
                                                                                      
                                                                  
                                                         
       
      
    Gambar 1.  Bagan Alir Penelitian 
 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Daftar Harga Satuan Upah 
Tabel 1.   Daftar Harga Satuan Upah 
No. Pekerjaan Satuan Harga satuan (Rp) 
1 Mandor Org/hari 130.000 
2 Kepala tukang gali tanah Org/hari 105.000 
3 Kepala tukang batu Org/hari 105.000 
4 Kepala tukang kayu Org/hari 105.000 
5 Kepala tukang besi Org/hari 105.000 
6 Tukang gali tanah Org/hari 85.000 
7 Tukang batu Org/hari 85.000 
8 Tukang kayu Org/hari 85.000 
9 Tukang besi Org/hari 85.000 
No. Pekerjaan Satuan Harga satuan (Rp) 
10 Pekerja Org/hari 76.000 
11 Upah menggergaji m² 20.000 
Sumber: Hasil Survey Harga Satuan Upah di Daerah Jakarta, Januari 2014 
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Daftar Harga Satuan Bahan 
Tabel 2.   Daftar Harga Satuan Bahan 
Sumber: Hasil Survey Harga Satuan Bahan di Daerah Jakarta, Januari 2014 
 
 
 
 
 
 
 
No. Pekerjaan Satuan 
Harga satuan (Rp) 
 
1 Pasir Urug / Tanah katel. m³ 140.000 
2 Pasir Pasang m³ 205.000 
3 Pasir Cor m³ 210.000 
4 Sirtu m³ 160.000 
5 Batu Kali m³ 195.000 
6 Batu split/Kali Pecah 2/3 ( mesin ) m³ 200.000 
7 Batu split/Kali Pecah 1/2 ( mesin ) m³ 205.000 
8 Batusplit/ Kali Pecah 0.5 - 1 ( mesin ) m³ 210.000 
9 Batu bata bh 450 
10 Batako. bh 1.600 
11 Semen Gresik 50 kg kg 1.230 
12 Semen Tiga Roda 50 kg kg 1.260 
13 Semen Holcim 50 kg kg 1.240 
14 Air ltr 750 
15 Kayu kamfer balok 8cm x 12cm x 4 meter m³ 4.100.000 
16 Kayu kamfer usuk/kaso 4cm x 6cm x 4meter m³ 3.700.000 
17 Kayu kamfer papan 3cm x 20cm x 4meter m³ 4.500.000 
18 Kayu meranti balok 8cm x 12cm x 4meter m³ 2.800.000 
19 Keyu meranti usuk/kaso 4cm x 6cm x 4meter m³ 2.400.000 
20 Kayu meranti papan 3cm x  20cm x 4meter m³ 3.000.000 
21 Kayu hutan/bongkaran m³ 350.000 
22 Kayu dolken Ø (8-10) 4 meter. btng 35.000 
23 Plywood sungkai uk. 4 ft x 8 ft x 6 mm lbr 75.000 
24 Plywood sungkai uk. 4 ft x 8 ft x 9 mm lbr 122.000 
25 Plywood sungkai uk. 4 ft x 8 ft x 12 mm lbr 166.000 
26 Plywood sungkai uk. 4 ft x 8 ft x 18 mm lbr 240.000 
27 Triplek 122 mm x 244 mm x 6 mm lbr 68.000 
28 Triplek 122 mm x 244 mm x 9 mm lbr 94.000 
29 Triplek 122 mm x 244 mm x 12 mm lbr 125.000 
30 Minyak bekisting ltr 22.000 
31 Besi beton Polos  diameter  8 mm kg 9.100 
32 Besi beton ulir  diameter  10 mm kg 8.500 
33 Besi beton ulir  diameter  13 mm kg 8.800 
34 Besi beton ulir  diameter  16 mm kg 8.700 
35 Besi beton ulir  diameter  19 mm kg 9.050 
36 Besi beton ulir  diameter  22 mm kg 8.800 
37 Wire mesh M4 lbr 191.500 
38 Wire mesh M5 lbr 243.000 
39 Wire mesh M6 lbr 286.000 
40 Kawat bendrat kg 12.500 
41 Paku kg 15.000 
42 Formite/penjaga jarak bekisting bh 5.000 
43 Waterproofing membrane roll 84.500 
44 Waterproofing integral/bitumen ltr 15.500 
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Daftar Harga Satuan Alat 
 
Tabel 3.   Daftar Harga Satuan Alat 
No. Nama Alat Satuan Harga satuan (Rp) 
1 Sewa Excavator Jam 325.000 
2 Sewa Crane Bulan 35.000.000 
3 Sewa molen Hari 450.000 
4 Sewa Stemper Hari 200.000 
5 Sewa Genset Hari 500.000 
6 Scafolding, Croos brace, Joint pint Set/Bulan 50.000 
7 Jack Base Buah/Bulan 8.000 
8 U head Buah/Bulan 8.000 
9 Pipa Support Buah/Bulan 5.000 
Sumber: Hasil Suvey Harga Satuan Alat di Daerah Jakarta, Januari 2014 
 
Lingkup Pekerjaan 
 Untuk lingkup pekerjaan yang dihitung hanya item pekerjaan galian dan  pekerjaan 
struktur saja tidak termasuk pekerjaan lainnya. 
 
Tabel 4.   Volume Item Pekerjaan Tanah dan Lain-lain 
No. Uraian Pekerjaan Volume Satuan 
1 Pekerjaan galian & pembuangan tanah keluar lokasi proyek 
a. Pekerjaan Galian Tanah Pile Cap 168,60 m3 
b. Pekerjaan Galian Tanah Pit Lift  26,95 m3 
2 Pekerjaan lain-lain 
a. Pek. Bobok Kepala Tiang Pancang Uk. 45x45 berikut buang ke 
luar  lokasi proyek 
94,00 bh 
 
Tabel 5.  Volume Item Pekerjaan Struktur 
No. Uraian Pekerjaan Volume Satuan 
A Pek. Struktur bawah (Lantai Ground) 
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PEKERJAAN PILE CAP 
 a. Pekerjaan beton   72,77 m3 
 b. Pekerjaan bekisting  234,61 m2 
 c. Pekerjaan pembesian  
     - Besi beton dia. 10  168,07 Kg 
     - Besi beton dia. 13  1.822,01 Kg 
     - Besi beton dia. 19  5.334,82 Kg 
 d. Lantai Kerja t = 50 mm  4,64 m3 
 e. Pasir dipadatkan t = 100 mm  9,27 m3 
 f. Pekerjaan Waterproofing Integral   72,77 m3 
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 PEKERJAAN PELAT LANTAI  
 a. Pekerjaan beton   135,00 m3 
 b. Pekerjaan bekisting  75,72 m2 
 c. Pekerjaan pembesian    
     - Besi beton dia. 10  16.423,97 Kg 
 d. Lantai Kerja t = 50 mm  56,25 m3 
 e. Pasir dipadatkan t = 100 mm  112,50 m3 
 f. Pekerjaan Waterproofing Integral   135,00 m3 
3 PEKERJAAN TIE BEAM 
 a. Pekerjaan beton   100,65 m3 
 b. Pekerjaan bekisting  800,10 m2 
 c. Pekerjaan pembesian    
     - Besi beton dia. 10  5.786,87 Kg 
     - Besi beton dia. 16  7.767,39 Kg 
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No. Uraian Pekerjaan Volume Satuan 
3  d. Lantai Kerja t = 50 mm  10,18 m3 
 e. Pasir dipadatkan t = 100 mm  20,36 m3 
 f. Pekerjaan Waterproofing Integral   100,65 m3 
Pek. Struktur bawah (Upper Structure) 
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 PEKERJAAN KOLOM  
 a. Pekerjaan beton   45,97 m3 
 b. Pekerjaan bekisting  419,36 m2 
 c. Pekerjaan pembesian    
     - Besi beton dia. 8  77,20 Kg 
     - Besi beton dia. 10  2.268,97 Kg 
     - Besi beton dia. 16  1.313,34 Kg 
     - Besi beton dia. 19  107,84 Kg 
     - Besi beton dia. 22  8.828,88 kg 
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 PEKERJAAN PIT LIFT  
 a. Pekerjaan beton   6,60 m3 
 b. Pekerjaan bekisting  41,00 m2 
 c. Pekerjaan pembesian    
     - Besi beton dia. 13  1.578,31 kg 
 d. Pekerjaan Waterproofing Integral   6,60 m3 
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 PEKERJAAN TANGGA SAMPING  
 a. Pekerjaan beton   5,35 m3 
 b. Pekerjaan bekisting  34,94 m2 
 c. Pekerjaan pembesian    
     - Besi beton dia.  8   132,87 kg 
     - Besi beton dia. 10   252,52 kg 
     - Besi beton dia. 13   507,36 kg 
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 PEKERJAAN TANGGA TENGAH  
 a. Pekerjaan beton   3,65 m3 
 b. Pekerjaan bekisting  20,94 m2 
 c. Pekerjaan pembesian    
     - Besi beton dia.  8   89,65 kg 
     - Besi beton dia. 10   173,65 kg 
     - Besi beton dia. 13   346,45 kg 
B PEK. LANTAI  1 
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 PEKERJAAN PLAT LANTAI  
 a. Pekerjaan beton   112,72 m3 
 b. Pekerjaan bekisting  1.033,78 m2 
 c. Pekerjaan pembesian    
     - Besi beton dia. 10  14.476,73 kg 
2  PEKERJAAN BALOK  
 a. Pekerjaan beton   92,68 m3 
 b. Pekerjaan bekisting  858,35 m2 
 c. Pekerjaan pembesian    
      - Besi beton dia. 8  561,16 kg 
     - Besi beton dia. 10  3.894,84 kg 
     - Besi beton dia. 16  1.421,18 kg 
     - Besi beton dia. 19  1.784,70 kg 
     - Besi beton dia. 22  6.409,19 kg 
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 PEKERJAAN KOLOM  
 a. Pekerjaan beton   31,96 m3 
 b. Pekerjaan bekisting  293,52 m2 
 c. Pekerjaan pembesian     
     - Besi beton dia.  8  58,99 kg 
     - Besi beton dia.  10  1.608,84 kg 
     - Besi beton dia.  16  630,36 kg 
     - Besi beton dia.  19  68,34 kg 
     - Besi beton dia.  22  5.701,41 kg 
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No. Uraian Pekerjaan Volume Satuan 
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 PEKERJAAN TANGGA SAMPING  
 a. Pekerjaan beton   5,36 m3 
 b. Pekerjaan bekisting  33,63 m2 
 c. Pekerjaan pembesian    
     - Besi beton dia.  8   96,64 kg 
     - Besi beton dia. 10   241,43 kg 
     - Besi beton dia. 13   487,92 kg 
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 PEKERJAAN TANGGA TENGAH  
 a. Pekerjaan beton   3,61 m3 
 b. Pekerjaan bekisting  19,98 m2 
 c. Pekerjaan pembesian    
     - Besi beton dia.  8   62,04 kg 
     - Besi beton dia. 10   164,53 kg 
     - Besi beton dia. 13   330,62 kg 
C PEK. LANTAI  2 
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 PEKERJAAN PLAT LANTAI  
 a. Pekerjaan beton   109,36 m3 
 b. Pekerjaan bekisting  999,50 m2 
 c. Pekerjaan pembesian    
     - Besi beton dia. 10  13.974,06 kg 
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 PEKERJAAN BALOK  
 a. Pekerjaan beton   91,03 m3 
 b. Pekerjaan bekisting  844,35 m2 
 c. Pekerjaan pembesian    
     - Besi beton dia. 8  561,16 kg 
     - Besi beton dia. 10  3.812,90 kg 
     - Besi beton dia. 16  1.421,18 kg 
     - Besi beton dia. 19  1.784,70 kg 
     - Besi beton dia. 22  6.217,72 kg 
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 PEKERJAAN KOLOM  
 a. Pekerjaan beton   31,96 m3 
 b. Pekerjaan bekisting  293,52 m2 
 c. Pekerjaan pembesian     
     - Besi beton dia.  8  58,99 kg 
     - Besi beton dia.  10  1.608,84 kg 
     - Besi beton dia.  16  630,36 kg 
     - Besi beton dia.  19  751,70 kg 
     - Besi beton dia.  22  3.932,01 kg 
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 PEKERJAAN TANGGA SAMPING  
 a. Pekerjaan beton   5,36 m3 
 b. Pekerjaan bekisting  33,63 m2 
 c. Pekerjaan pembesian    
     - Besi beton dia.  8   96,64 kg 
     - Besi beton dia. 10   241,43 kg 
     - Besi beton dia. 13   487,92 kg 
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 PEKERJAAN TANGGA TENGAH  
 a. Pekerjaan beton   3,61 m3 
 b. Pekerjaan bekisting  19,98 m2 
 c. Pekerjaan pembesian    
     - Besi beton dia.  8   62,04 kg 
     - Besi beton dia. 10   164,53 kg 
     - Besi beton dia. 13   330,62 kg 
D PEK. LANTAI  3 
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 PEKERJAAN PELAT LANTAI  
 a. Pekerjaan beton   109,36 m3 
 b. Pekerjaan bekisting  999,50 m2 
 c. Pekerjaan pembesian    
     - Besi beton dia. 10  13.974,06 kg 
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No. Uraian Pekerjaan Volume Satuan 
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 PEKERJAAN BALOK  
 a. Pekerjaan beton   91,03 m3 
 b. Pekerjaan bekisting  844,35 m2 
 c. Pekerjaan pembesian    
     - Besi beton dia. 8  561,16 kg 
     - Besi beton dia. 10  3.812,90 kg 
     - Besi beton dia. 16  2.849,10 kg 
     - Besi beton dia. 22  8.536,25 kg 
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PEKERJAAN KOLOM  
 a. Pekerjaan beton   31,96 m3 
 b. Pekerjaan bekisting  293,52 m2 
 c. Pekerjaan pembesian     
     - Besi beton dia.  8  58,99 kg 
     - Besi beton dia.  10  1.608,84 kg 
     - Besi beton dia.  16  630,36 kg 
     - Besi beton dia.  19  751,70 kg 
     - Besi beton dia.  22  3.932,01 kg 
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 PEKERJAAN TANGGA SAMPING  
 a. Pekerjaan beton   5,36 m3 
 b. Pekerjaan bekisting  33,63 m2 
 c. Pekerjaan pembesian    
     - Besi beton dia.  8   96,64 kg 
     - Besi beton dia. 10   241,43 kg 
     - Besi beton dia. 13   487,92 kg 
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 PEKERJAAN TANGGA TENGAH  
 a. Pekerjaan beton   3,61 m3 
 b. Pekerjaan bekisting  19,98 m2 
 c. Pekerjaan pembesian    
     - Besi beton dia.  8   62,04 kg 
     - Besi beton dia. 10   164,53 kg 
     - Besi beton dia. 13   330,62 kg 
E PEK. LANTAI 4 
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 PEKERJAAN PELAT LANTAI  
 a. Pekerjaan beton   109,36 m3 
 b. Pekerjaan bekisting  999,50 m2 
 c. Pekerjaan pembesian    
     - Besi beton dia. 10  13.974,06 kg 
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 PEKERJAAN BALOK  
 a. Pekerjaan beton   91,03 m3 
 b. Pekerjaan bekisting  844,35 m2 
 c. Pekerjaan pembesian    
     - Besi beton dia. 8  572,00 kg 
     - Besi beton dia. 10  3.812,90 kg 
     - Besi beton dia. 16  2.965,52 kg 
     - Besi beton dia. 22  7.552,95 kg 
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 PEKERJAAN KOLOM  
 a. Pekerjaan beton   31,12 m3 
 b. Pekerjaan bekisting  288,72 m2 
 c. Pekerjaan pembesian     
     - Besi beton dia.  8  58,99 kg 
     - Besi beton dia.  10  1.582,22 kg 
     - Besi beton dia.  16  630,36 kg 
     - Besi beton dia.  19  3.485,14 kg 
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 PEKERJAAN TANGGA SAMPING  
 a. Pekerjaan beton   5,36 m3 
 b. Pekerjaan bekisting  33,63 m2 
 c. Pekerjaan pembesian    
     - Besi beton dia.  8   96,64 kg 
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No. Uraian Pekerjaan Volume Satuan 
 - Besi                                                                                                            241,43                     kg 
 - Besi                                                                                                            241,43                     kg 
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 PEKERJAAN TANGGA TENGAH  
 a. Pekerjaan beton   3,61 m3 
 b. Pekerjaan bekisting  19,98 m2 
 c. Pekerjaan pembesian    
     - Besi beton dia.  8   62,04 kg 
     - Besi beton dia. 10   164,53 kg 
     - Besi beton dia. 13   330,62 kg 
F PEK. LANTAI 5 
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 PEKERJAAN PELAT LANTAI  
 a. Pekerjaan beton   109,36 m3 
 b. Pekerjaan bekisting  999,50 m2 
 c. Pekerjaan pembesian    
     - Besi beton dia. 10  13.974,06 kg 
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 PEKERJAAN KOLOM  
 a. Pekerjaan beton   35,27 m3 
 b. Pekerjaan bekisting  327,22 m2 
 c. Pekerjaan pembesian     
     - Besi beton dia.  8  66,27 kg 
     - Besi beton dia.  10  1.777,55 kg 
     - Besi beton dia.  16  595,97 kg 
     - Besi beton dia.  19  3.285,83 kg 
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 PEKERJAAN BALOK  
 a. Pekerjaan beton   91,03 m3 
 b. Pekerjaan bekisting  844,35 m2 
 c. Pekerjaan pembesian    
     - Besi beton dia.  8   572,00 kg 
     - Besi beton dia. 10   3.812,90 kg 
     - Besi beton dia. 16  2.829,07 kg 
     - Besi beton dia. 22  6.923,36 kg 
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 PEKERJAAN TANGGA TENGAH  
 a. Pekerjaan beton   3,62 m3 
 b. Pekerjaan bekisting  20,30 m2 
 c. Pekerjaan pembesian    
     - Besi beton dia.  8   69,80 kg 
     - Besi beton dia. 10   167,57 kg 
     - Besi beton dia. 13   335,90 kg 
G PEK. LANTAI ATAP 
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 PEKERJAAN PELAT LANTAI  
 a. Pekerjaan beton   105,36 m3 
 b. Pekerjaan bekisting  1.098,60 m2 
 c. Pekerjaan pembesian    
     - Besi beton dia. 8  271,77 kg 
     - Besi beton dia. 10  14.766,12 kg 
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 PEKERJAAN BALOK  
 a. Pekerjaan beton   101,04 m3 
 b. Pekerjaan bekisting  967,73 m2 
 c. Pekerjaan pembesian    
     - Besi beton dia. 8  785,96 kg 
     - Besi beton dia. 10  4.887,43 kg 
     - Besi beton dia. 16  841,61 kg 
     - Besi beton dia. 19  3.558,95 kg 
     - Besi beton dia. 22  7.410,69 kg 
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 PEKERJAAN PELAT LANTAI ( TOP ROOF FLOOR )  
 a. Pekerjaan beton   2,16 m3 
 b. Pekerjaan bekisting  20,88 m2 
 c. Pekerjaan pembesian    
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No.  Uraian Pekerjaan Volume Satuan 
     - Besi beton dia. 8  306,03 Kg 
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 PEKERJAAN BALOK ( TOP ROOF FLOOR DAN R. MESIN LIFT)  
 a. Pekerjaan beton   8,52 m3 
 b. Pekerjaan bekisting  106,88 m2 
 c. Pekerjaan pembesian    
     - Besi beton dia. 8  296,99 Kg 
     - Besi beton dia. 10  2,10 Kg 
     - Besi beton dia. 16  10,73 Kg 
     - Besi beton dia. 19  1.199,00 Kg 
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PEKERJAAN KOLOM (TOP ROOF FLOOR)  
 a. Pekerjaan beton   7,37 m3 
 b. Pekerjaan bekisting  135,70 m2 
 c. Pekerjaan pembesian    
     - Besi beton dia. 8  356,78 Kg 
     - Besi beton dia. 10  144,01 Kg 
     - Besi beton dia. 13  219,23 Kg 
     - Besi beton dia. 16  565,68 Kg 
     - Besi beton dia. 19  249,14 kg 
 
Analisa RAB untuk Pekerjaan Tanah dan lain-lain 
 
Tabel 6.   Hasil Analisa Biaya Untuk Pekerjaan Tanah dan lain-lain 
NO. Pekerjaan 
BOW 
(Rp) 
SNI 
(Rp) 
Metode Perhitungan 
Kontraktor 
(Rp) 
1 Pekerjaan galian tanah Pile cap 10.326.738 
10.326.73
8 
10.326.738 
2 Pekerjaan galian tanah Pit lift 1.650.688 1.650.688 1.650.688 
3 
Pekerjaan Bobok kepala Tiang Pancang 
Uk. 45 x 45 berikut buang ke luar 
lokasi proyek 
8.928.308 
 
8.928.308 
 
8.928.308 
 
 
Analisa RAB untuk Pekerjaan Struktur 
 
Tabel 7.   Hasil Analisa Biaya Untuk Pekerjaan Struktur 
NO. Pekerjaan 
BOW 
(Rp) 
SNI 
(Rp) 
Metode Perhitungan 
Kontraktor 
(Rp) 
1 Pek. Beton Lt.  Dasar  1.910.919.664 1.729.782.705 1.475.893.771 
a  PEKERJAAN PILE CAPE  
a. Pekerjaan beton   75.291.379 80.204.779 78.938.952 
b. Pekerjaan bekisting  106.859.252 45.849.441 29.382.306 
c. Pekerjaan pembesian     
     - Besi beton dia. 10  1.992.045 1.910.111 1.896.539 
     - Besi beton dia. 13  22.196.594 21.281.036 21.128.716 
      - Besi beton dia. 19  66.458.486 63.711.055 63.252.394 
d. Lantai Kerja t = 50 mm  4.378.921 3.934.794 3.229.692 
e. Pasir dipadatkan t 100mm 1.790.134 1.790.134 1.790.134 
f. Pekerjaan Waterproofing    10.180.169 10.180.169 10.180.169 
b PEKERJAAN PLAT LANTAI  
a. Pekerjaan beton 139.678.425 148.793.625 146.445.300 
b. Pekerjaan bekisting 35.869.700 38.432.822 21.990.981 
 c.  Besi beton dia. 10 194.665.140 186.658.453 185.332.217 
d. Lantai Kerja t = 50 mm 53.139.375 47.749.781 39.193.172 
e. Pasir dipadatkan t = 100 mm 21.723.750 21.723.750 21.723.750 
f. Pekerjaan Waterproofing Integral 18.885.960 18.885.960 18.885.960 
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NO. Pekerjaan 
BOW 
(Rp) 
SNI 
(Rp) 
Metode Perhitungan 
Kontraktor 
(Rp) 
c  PEKERJAAN TIE BEAM 
 a. Pekerjaan beton   104.132.852 110.928.403 109.177.683 
 b. Pekerjaan bekisting  364.429.548 303.929.987 181.282.658 
 c. Pekerjaan pembesian     
     - Besi beton dia. 10  68.588.867 65.767.768 65.300.479 
     - Besi beton dia. 16  93.771.809 89.907.532 89.265.558 
d. Lantai Kerja t = 50 mm  9.616.574 8.641.225 7.092.745 
e. Pasir dipadatkan t 
=100mm  
3.931.323 3.931.323 3.931.323 
d. Pekerjaan Waterproofing 14.079.833 14.079.833 14.079.833 
d  PEKERJAAN KOLOM  
 a. Pekerjaan beton   47.565.160 50.669.189 49.869.506 
 b. Pekerjaan bekisting  198.657.122 154.142.058 92.437.428 
 c. Pekerjaan pembesian     
     - Besi beton dia. 8  965.918 925.969 919.295 
     - Besi beton dia. 10  26.892.986 25.786.863 25.603.643 
     - Besi beton dia. 16  15.855.298 15.201.912 15.093.364 
     - Besi beton dia. 19  1.343.453 1.287.914 1.278.642 
     - Besi beton dia. 22  107.557.856 103.121.342 102.383.248 
e  PEKERJAAN PIT LIFT  
 a. Pekerjaan beton   6.828.723 7.274.355 7.159.548 
 b. Pekerjaan bekisting  19.422.315 17.181.665 9.683.175 
 c. Pekerjaan pembesian     
      - Besi beton dia. 13  19.227.792 18.434.690 18.302.743 
 d. Pekerjaan 
WaterproofingIntegral   
923.314 923.314 923.314 
f  PEKERJAAN TANGGA SAMPING  
 a. Pekerjaan beton   5.532.818 5.893.881 5.800.861 
 b. Pekerjaan bekisting  16.549.234 11.964.015 7.262.113 
 c. Pekerjaan pembesian     
     - Besi beton dia.  8   1.662.591 1.593.829 1.582.342 
     - Besi beton dia. 10   2.992.979 2.869.876 2.849.485 
     - Besi beton dia. 13   6.180.905 5.925.957 5.883.542 
g  PEKERJAAN TANGGA TENGAH  
 a. Pekerjaan beton   3.779.853 4.026.521 3.962.973 
 b. Pekerjaan bekisting  9.920.776 7.172.073 4.353.422 
 c. Pekerjaan pembesian     
     - Besi beton dia.  8   1.121.693 1.075.301 1.067.551 
     - Besi beton dia. 10   2.058.129 1.973.477 1.959.455 
     - Besi beton dia. 13   4.220.616 4.046.526 4.017.562 
2  Pekerjaan Beton Lt. 1  1.772.350.472 1.686.412.530 1.272.550.868 
a  PEKERJAAN PLAT LANTAI  
 a. Pekerjaan beton   116.622.173 124.232.757 122.272.062 
 b. Pekerjaan bekisting  489.715.198 524.708.515 300.234.395 
 c. Pekerjaan pembesian     
     - Besi beton dia. 10  171.585.462 164.528.055 163.359.059 
b  PEKERJAAN BALOK  
a. Pekerjaan beton 95.888.333 102.145.859 100.533.749 
b. Pekerjaan bekisting 406.612.086 326.056.173 194.480.085 
c. Pekerjaan pembesian    
   - Besi beton dia. 8 7.021.517 6.731.117 6.682.605 
   - Besi beton dia. 10 46.163.591 44.264.856 43.950.348 
   - Besi beton dia. 16 17.157.148 16.450.113 16.332.653 
   - Besi beton dia. 19 22.232.924 21.313.803 21.160.363 
   - Besi beton dia. 22 78.080.016 74.859.395 74.323.586 
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NO. Pekerjaan 
BOW 
(Rp) 
SNI 
(Rp) 
Metode Perhitungan 
Kontraktor 
(Rp) 
c  PEKERJAAN KOLOM  
a. Pekerjaan beton 33.066.539 35.224.411 34.668.484 
b. Pekerjaan bekisting 139.044.827 107.887.679 64.699.146 
c. Pekerjaan pembesian    
   - Besi beton dia.  8 738.107 707.580 702.480 
   - Besi beton dia.  10 19.068.736 18.284.428 18.154.514 
   - Besi beton dia.  16 7.609.995 7.296.392 7.244.293 
    - Besi beton dia.  19 851.297 816.104 810.229 
   - Besi beton dia.  22 69.457.424 66.592.466 66.115.828 
d  PEKERJAAN TANGGA SAMPING  
a. Pekerjaan beton 5.540.578 5.902.147 5.808.997 
b. Pekerjaan bekisting 15.928.667 11.515.386 6.989.797 
c. Pekerjaan pembesian    
   - Besi beton dia.  8 1.209.157 1.159.148 1.150.794 
   - Besi beton dia. 10 2.861.515 2.743.820 2.724.324 
   - Besi beton dia. 13 5.944.089 5.698.909 5.658.119 
e  PEKERJAAN TANGGA TENGAH  
a. Pekerjaan beton 3.730.966 3.974.443 3.911.717 
b. Pekerjaan bekisting 9.466.010 6.843.307 4.153.862 
c. Pekerjaan pembesian    
   - Besi beton dia.  8 776.300 744.193 738.830 
   - Besi beton dia. 10 1.950.037 1.869.831 1.856.546 
   - Besi beton dia. 13 4.027.780 3.861.643 3.834.004 
3  Pekerjaan Beton Lantai  
 2  
1.721.991.383 1.636.787.095 1.232.754.586 
a  PEKERJAAN PLAT LANTAI  
a. Pekerjaan beton 113.145.732 120.529.449 118.627.202 
b. Pekerjaan bekisting 473.476.248 507.309.187 290.278.626 
c. Pekerjaan pembesian    
    - Besi beton dia. 10 165.627.550 158.815.196 157.686.791 
b  PEKERJAAN BALOK  
a. Pekerjaan beton 94.181.153 100.327.270 98.743.862 
b. Pekerjaan bekisting 399.980.076 320.738.063 191.308.035 
c. Pekerjaan pembesian    
   - Besi beton dia. 8 7.021.517 6.731.117 6.682.605 
   - Besi beton dia. 10 45.192.370 43.333.582 43.025.691 
   - Besi beton dia. 16 17.157.148 16.450.113 16.332.653 
   - Besi beton dia. 19 22.232.924 21.313.803 21.160.363 
   - Besi beton dia. 22 75.747.425 72.623.019 72.103.217 
c  PEKERJAAN KOLOM  
a. Pekerjaan beton 33.066.539 35.224.411 34.668.484 
b. Pekerjaan bekisting 139.044.827 107.887.679 64.699.146 
c. Pekerjaan pembesian    
   - Besi beton dia.  8 738.107 707.580 702.480 
   - Besi beton dia.  10 19.068.736 18.284.428 18.154.514 
   - Besi beton dia.  16 7.609.995 7.296.392 7.244.293 
   - Besi beton dia.  19 9.364.265 8.977.141 8.912.514 
    - Besi beton dia.  22 47.901.672 45.925.838 45.597.123 
d  PEKERJAAN TANGGA SAMPING  
a. Pekerjaan beton 5.540.578 5.902.147 5.808.997 
b. Pekerjaan bekisting 15.928.667 11.515.386 6.989.797 
c. Pekerjaan pembesian    
    - Besi beton dia.  8 1.209.157 1.159.148 1.150.794 
    - Besi beton dia. 10 2.861.515 2.743.820 2.724.324 
    - Besi beton dia. 13 5.944.089 5.698.909 5.658.119 
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NO. Pekerjaan 
BOW 
(Rp) 
SNI 
(Rp) 
Metode 
Perhitungan 
Kontraktor 
(Rp) 
e  PEKERJAAN TANGGA TENGAH  
a. Pekerjaan beton 3.730.966 3.974.443 3.911.717 
b. Pekerjaan bekisting 9.466.010 6.843.307 4.153.862 
c. Pekerjaan pembesian    
    - Besi beton dia.  8 776.300 744.193 738.830 
    - Besi beton dia. 10 1.950.037 1.869.831 1.856.546 
    - Besi beton dia. 13 4.027.780 3.861.643 3.834.004 
4  Pekerjaan Beton Lt. 3  1.745.242.534 1.659.081.916 1.254.890.999 
a  PEKERJAAN PELAT LANTAI  
a. Pekerjaan beton 113.145.732 120.529.449 118.627.202 
b. Pekerjaan bekisting 473.476.248 507.309.187 290.278.626 
c. Pekerjaan pembesian    
    - Besi beton dia. 10 165.627.550 158.815.196 157.686.791 
b  PEKERJAAN BALOK  
a. Pekerjaan beton 94.181.153 100.327.270 98.743.862 
b. Pekerjaan bekisting 399.980.076 320.738.063 191.308.035 
c. Pekerjaan pembesian    
    - Besi beton dia. 8 7.021.517 6.731.117 6.682.605 
    - Besi beton dia. 10 45.192.370 43.333.582 43.025.691 
    - Besi beton dia. 16 34.395.805 32.978.376 32.742.897 
    - Besi beton dia. 22 103.992.843 99.703.379 98.989.748 
c  PEKERJAAN KOLOM  
a. Pekerjaan beton 33.066.539 35.224.411 34.668.484 
b. Pekerjaan bekisting 139.044.827 107.887.679 64.699.146 
c. Pekerjaan pembesian    
   - Besi beton dia.  8 738.107 707.580 702.480 
   - Besi beton dia.  10 19.068.736 18.284.428 18.154.514 
   - Besi beton dia.  16 7.609.995 7.296.392 7.244.293 
   - Besi beton dia.  19 9.364.265 8.977.141 8.912.514 
   - Besi beton dia.  22 47.901.672 45.925.838 45.597.123 
d  PEKERJAAN TANGGA SAMPING  
a. Pekerjaan beton 5.540.578 5.902.147 5.808.997 
b. Pekerjaan bekisting 15.928.667 11.515.386 6.989.797 
c. Pekerjaan pembesian    
   - Besi beton dia.  8 1.209.157 1.159.148 1.150.794 
   - Besi beton dia. 10 2.861.515 2.743.820 2.724.324 
   - Besi beton dia. 13 5.944.089 5.698.909 5.658.119 
e  PEKERJAAN TANGGA TENGAH  
a. Pekerjaan beton 3.730.966 3.974.443 3.911.717 
b. Pekerjaan bekisting 9.466.010 6.843.307 4.153.862 
c. Pekerjaan pembesian    
    - Besi beton dia.  8 776.300 744.193 738.830 
    - Besi beton dia. 10 1.950.037 1.869.831 1.856.546 
    - Besi beton dia. 13 4.027.780 3.861.643 3.834.004 
5  Pekerjaan Beton Lt. 4  1.717.496.354 1.632.800.205 1.229.497.674 
a  PEKERJAAN PELAT LANTAI  
a. Pekerjaan beton 113.145.732 120.529.449 118.627.202 
b. Pekerjaan bekisting 473.476.248 507.309.187 290.278.626 
c. Pekerjaan pembesian    
- Besi beton dia. 10 165.627.550 158.815.196 157.686.791 
b  PEKERJAAN BALOK  
a. Pekerjaan beton 94.181.153 100.327.270 98.743.862 
b. Pekerjaan bekisting 399.980.076 320.738.063 191.308.035 
c. Pekerjaan pembesian 
(dia.10,16,22) 
  164.693.507 
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NO. Pekerjaan 
BOW 
(Rp) 
SNI 
(Rp) 
Metode 
Perhitungan 
Kontraktor 
(Rp) 
c  PEKERJAAN KOLOM  
a. Pekerjaan beton 32.197.429 34.298.584 33.757.269 
b. Pekerjaan bekisting 136.770.995 106.123.367 63.641.106 
  c. Besi beton dia.  8 738.107 707.580 702.480 
   - Besi beton dia.  10 18.753.224 17.981.893 17.854.129 
   - Besi beton dia.  16 7.609.995 7.296.392 7.244.293 
   - Besi beton dia.  19 43.416.137 41.621.290 41.321.655 
d  PEKERJAAN TANGGA SAMPING  
a. Pekerjaan beton 5.540.578 5.902.147 5.808.997 
b. Pekerjaan bekisting 15.928.667 11.515.386 6.989.797 
 c. Besi beton dia.  8 1.209.157 1.159.148 1.150.794 
   - Besi beton dia. 10 2.861.515 2.743.820 2.724.324 
   - Besi beton dia. 13 5.944.089 5.698.909 5.658.119 
e  PEKERJAAN TANGGA TENGAH  
a. Pekerjaan beton 3.730.966 3.974.443 3.911.717 
b. Pekerjaan bekisting 9.466.010 6.843.307 4.153.862 
c. Besi beton dia.  8 776.300 744.193 738.830 
   - Besi beton dia. 10 1.950.037 1.869.831 1.856.546 
   - Besi beton dia. 13 4.027.780 3.861.643 3.834.004 
6  Pekerjaan Beton Lt. 5  1.699.097.686 1.615.415.866 1.211.087.024 
a  PEKERJAAN PELAT LANTAI  
a. Pekerjaan beton 113.145.732 120.529.449 118.627.202 
b. Pekerjaan bekisting 473.476.248 507.309.187 290.278.626 
c. Pek Besi beton dia. 10 165.627.550 158.815.196 157.686.791 
b  PEKERJAAN BALOK  
a. Pekerjaan beton 94.181.153 100.327.270 98.743.862 
b. Pekerjaan bekisting 399.980.076 320.738.063 191.308.035 
c. Pekerjaan pembesian    
   - Besi beton dia.  8 7.157.192 6.861.180 6.811.731 
   - Besi beton dia. 10 45.192.370 43.333.582 43.025.691 
   - Besi beton dia. 16 34.153.946 32.746.483 32.512.661 
   - Besi beton dia. 22 84.343.857 80.864.867 80.286.074 
c  PEKERJAAN KOLOM  
a. Pekerjaan beton 36.490.419 38.871.728 38.258.238 
b. Pekerjaan bekisting 155.007.127 120.273.149 72.126.587 
c. Pekerjaan pembesian    
   - Besi beton dia.  8 829.231 794.935 789.206 
   - Besi beton dia.  10 21.068.437 20.201.880 20.058.343 
   - Besi beton dia.  16 7.194.835 6.898.340 6.849.083 
   - Besi beton dia.  19 40.933.188 39.240.987 38.958.488 
d  PEKERJAAN TANGGA TENGAH  
a. Pekerjaan beton 3.747.262 3.991.802 3.928.802 
b. Pekerjaan bekisting 9.617.599 6.952.896 4.220.382 
c. Pekerjaan pembesian    
   - Besi beton dia.  8 873.338 837.218 831.184 
   - Besi beton dia. 10 1.986.068 1.904.380 1.890.849 
    - Besi beton dia. 13 4.092.059 3.923.271 3.895.190 
7  Pekerjaan Beton Lt. Atap  1.768.242.541 1.688.220.671 1.253.580.779 
a  PEKERJAAN PELAT LANTAI  
a. Pekerjaan beton 109.011.251 116.125.158 114.292.421 
b. Pekerjaan bekisting 520.423.299 557.610.909 319.060.905 
c. Pekerjaan pembesian    
   - Besi beton dia. 8 3.400.483 3.259.844 3.236.349 
   - Besi beton dia. 10 175.015.483 167.816.997 166.624.633 
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NO. Pekerjaan 
BOW 
(Rp) 
SNI 
(Rp) 
Metode Perhitungan 
Kontraktor (Rp) 
b  PEKERJAAN BALOK  
a. Pekerjaan beton 104.537.015 111.358.940 109.601.425 
b. Pekerjaan bekisting 458.427.033 367.605.807 219.262.858 
c. Pekerjaan pembesian    
   - Besi beton dia. 8 9.834.372 9.427.636 9.359.689 
   - Besi beton dia. 10 57.928.232 55.545.611 55.150.951 
   - Besi beton dia. 16 10.160.371 9.741.669 9.672.110 
   - Besi beton dia. 19 44.335.604 42.502.745 42.196.765 
   - Besi beton dia. 22 90.280.699 86.556.829 85.937.295 
c  PEKERJAAN PELAT LANTAI ( TOP ROOF FLOOR )  
a. Pekerjaan beton 2.234.855 2.380.698 2.343.125 
b. Pekerjaan bekisting 9.891.169 10.597.957 6.064.074 
c. Pekerjaan pembesian    
   - Besi beton dia. 8 3.829.195 3.670.825 3.644.368 
d  PEKERJAAN BALOK ( TOP ROOF FLOOR DAN R. MESIN LIFT) )  
a. Pekerjaan beton 8.819.141 9.394.664 9.246.394 
b. Pekerjaan bekisting 50.628.291 40.598.072 24.215.203 
c. Pekerjaan pembesian    
   - Besi beton dia. 8 3.716.046 3.562.356 3.536.681 
   - Besi beton dia. 10 24.832 23.811 23.641 
   - Besi beton dia. 16 129.499 124.163 123.276 
   - Besi beton dia. 19 14.936.490 14.319.007 14.215.924 
e  PEKERJAAN KOLOM ( TOP ROOF FLOOR )  
a. Pekerjaan beton 7.620.389 8.117.684 7.989.567 
b. Pekerjaan bekisting 64.284.073 49.879.306 29.912.113 
c. Pekerjaan pembesian    
   - Besi beton dia. 8 4.464.220 4.279.586 4.248.742 
   - Besi beton dia. 10 1.706.830 1.636.628 1.624.999 
   - Besi beton dia. 13 2.670.794 2.560.630 2.542.302 
   - Besi beton dia. 16 6.829.189 6.547.763 6.501.009 
   - Besi beton dia. 19 3.103.686 2.975.378 2.953.958 
 Hasil dari pembahasan ketiga metode yang ada bahwa besar kecilnya harga analisa 
rencana anggaran biaya yang didapat dipengaruhi nilai koefisien yang terdapat pada 
analisa harga satuan pada masing-masing metode. Adapun nilai koefisien komponen yang 
berbeda dapat dilihat dalam tabel di bawah ini: 
Tabel 8.   Perbandingan Indeks Koefisien 
No. Item Pekerjaan BOW SNI Kontraktor 
1 Lantai Kerja / M³ 
Portland Cement 300/kg 230,00/kg 218,00/kg 
Pasir cor/beton 0,48/m³ 0,638/m³ 0,52/m³ 
Krikil 0,96/m³ 0,761/m³ 0,87/m³ 
Air 200/ltr 200/ltr 10,75/ltr 
Pekerja 1,200/OH 1,200/OH 1,200/OH 
Tukang batu 0,200/OH 0,200/OH 0,250/OH 
Kepala tukang 0,020/OH 0,020/OH 0,025/OH 
Mandor 0,060/OH 0,060/OH 0,080/OH 
2 Beton K-300 /M³ 
Portland cemen 340/kg 413/kg 410/kg 
Pasir Beton 0,54/m³ 0,486/m³ 0,486/m³ 
Batu pecah/Krikil 0,82/m³ 0,756/m³ 0,759/m³ 
Air 215/ltr 215/ltr 215/ltr 
Pekerja 1,650/OH 1,650/OH 1,500/OH 
Tukang batu 0,275/OH 0,275/OH 0,250/OH 
Kepala tukang 0,028/OH 0,028/OH 0,025/OH 
Mandor 0,083/OH 0,083/OH 0,080/OH 
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No. Item Pekerjaan BOW SNI Kontraktor 
3 Pembesian / kg  
Besi beton 1,10/kg 1,050/kg 1,0405/kg 
Bendrat 0,02/kg 0,015/kg 0,015/kg 
Tukang besi  0,007/OH 0,0070/OH 0,0070/OH 
Pekerja  0,007/OH 0,0070/OH 0,0070/OH 
Kepala tukang  0,0007/oh 0,0007/OH 0,0007/OH 
Mandor 0,0004/oh 0,0004/OH 0,0004/OH 
4 Bekisting Pondasi/Poor / M² 
 Kayu (kayu hutan a bongkaran-bongkaran) 0,33/m³ - - 
Kayu kelas III (papan) - 0,040/m³ 0,040/m³ 
Paku ¾ /kg 0,300/kg 0,300/kg 
Minyak bekisting - 0,100/ltr 0,100/ltr 
Upah menggergaji 13/m² - - 
Tukang kayu 0,260/OH 0,260/OH 0,260/OH 
Pekerja 0,520/OH 0,520/OH 0,430/OH 
Kepala tukang 0,026/OH 0,026/OH 0,026/OH 
Mandor 0,026/OH 0,026/OH 0,026/OH 
5 Bekisting Pelat Lantai /M² 
Kayu (kayu hutan atau bongkaran) 0,33/m³ - - 
Kayu kelas III (kaso/usuk) - 0,040/m³ 0,040/m³ 
Paku ¾ /kg 0,400/kg 0,400/kg 
Minyak bekisting - 0,200/ltr 0,200/ltr 
Balok kayu kelas II (cth: borneo) - 0,015/m³ 0,015/m³ 
Plywood tebal 9 mm - 0,350/lbr 0,350/lbr 
Dolken kayu galam, Ø (8-10) cm, pjg 4 m - 6,000/btng 6,000/btng  
Upah menggergaji 13/m² - - 
Tenaga:    
Tukang kayu 0,330/OH 0,330/OH 0,330/OH 
Pekerja 0,660/OH 0,660/OH 0,570/OH 
Kepala tukang 0,033/OH 0,033/OH 0,033/OH 
Mandor 0,033/OH 0,033/OH 0,033/OH 
6 Bekisting Kolom / m² 
Kayu (kayu hutan atau bongkaran-
bongkaran) 
0,33/m³ - - 
Kayu kelas III (kaso/usuk) - 0,040/m³ 0,040/m³ 
Paku ¾ /kg 0,400/kg 0,400/kg 
Minyak bekisting - 0,200/ltr 0,200/ltr 
Plywood tebal 9 mm - 0,350/lbr 0,350/lbr 
Dolken kayu galam, Ø (8-10) cm, pjg4 m - 2,000/btng 2,000/btng  
Upah menggergaji 13/m² - - 
Tukang kayu 0,330/OH 0,330/OH 0,330/OH 
Pekerja 0,660/OH 0,660/OH 0,570/OH 
Kepala tukang 0,033/OH 0,033/OH 0,033/OH 
 Mandor 0,033/OH 0,033/OH 0,033/OH 
7 Bekisting Balok/ M² 
Kayu (kayu hutan atau bongkaran) 0,33/m³ - - 
Kayu kelas III (kaso/usuk) - 0,040/m³ 0,040/m³ 
Paku ¾ /kg 0,400/kg 0,400/kg 
Minyak bekisting - 0,200/ltr 0,200/ltr 
Balok kayu kelas II (cth: borneo) - 0,018/m³ 0,018/m³ 
Plywood tebal 9 mm - 0,350/lbr 0,350/lbr 
Dolken kayu galam, Ø(8-10) cm, pjg 4m - 2,000/btng 2,000/btng  
Upah menggergaji 13/m² - - 
Tukang kayu 0,330/OH 0,330/OH 0,330/OH 
Pekerja 0,660/OH 0,660/OH 0,570/OH 
Kepala tukang 0,033/OH 0,033/OH 0,033/OH 
Mandor 0,033/OH 0,033/OH 0,033/OH 
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No. Item Pekerjaan BOW SNI Kontraktor 
8 Bekisting Tangga / M² 
Kayu (kayu hutan atau bongkaran-
bongkaran) 
0,33/m³ - - 
Kayu kelas III (kaso/usuk) - 0,030/m³ 0,030/m³ 
Paku ¾ /kg 0,400/kg 0,400/kg 
Minyak bekisting - 0,150/ltr 0,150/ltr 
Balok kayu kelas II (cth: borneo) - 0,015/m³ 0,015/m³ 
Plywood tebal 9 mm - 0,350/lbr 0,350/lbr 
Dolken kayu galam, Ø (8-10) cm, pjg 4m - 2,000/btng 2,000/btng  
Upah menggergaji 13/m² - - 
Tukang kayu 0,330/OH 0,330/OH 0,330/OH 
Pekerja 0,660/OH 0,660/OH 0,570/OH 
Kepala tukang 0,033/OH 0,033/OH 0,033/OH 
Mandor 0,033/OH 0,033/OH 0,033/OH 
9 Bekisting Dinding / M² 
Kayu (kayu hutan atau bongkaran-
bongkaran) 
0,33/m³ - - 
Kayu kelas III (kaso/usuk) - 0,030/m³ 0,030/m³ 
Paku ¾ /kg 0,400/kg 0,400/kg 
Minyak bekisting - 0,200/ltr 0,200/ltr 
Balok kayu kelas II (cth: borneo) - 0,020/m³ 0,020/m³ 
 Plywood tebal 9 mm - 0,350/lbr 0,350/lbr 
Dolken kayu galam, Ø (8-10) cm, pjg 4 m - 3,000/btng 3,000/btng  
Formite/penjaga jarak bekisting / spacer - 4,000/buah - 
Upah menggergaji 13/m² - - 
Tukang kayu 0,330/OH 0,330/OH 0,330/OH 
Pekerja 0,660/OH 0,660/OH 0,570/OH 
Kepala tukang 0,033/OH 0,033/OH 0,033/OH 
Mandor 0,033/OH 0,033/OH 0,033/OH 
 
 
Rekap RAB BOW 
 
Tabel 9.   Rekapitulasi Analisa RAB BOW 
R E K A P I T U L A S I 
D A F T A R  K U A N T I T A S  D A N  H A R G A  ( D K H ) 
Pekerjaan : PROYEK PEMBANGUNAN RUSUNAWA PULO GEBANG 
Lokasi       : Pulo Gebang - Jakarta Timur 
No. Jenis Pekerjaan Jml. Harga   
( Rp. ) 
Bobot 
Pekerjaan 
I. PEK. PONDASI, TANAH DAN LAIN-LAIN TOTAL  I : 20.905.733 0,17% 
II. 
  
  
  
  
  
  
  
PEKERJAAN BETON TOTAL II : 12.335.340.633 
 
A. PEKERJAAN LANTAI DASAR 1.910.919.664 15,47% 
B. PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 1 1.772.350.472 14,34% 
C. PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 2 1.721.991.383 13,94% 
D. PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 3 1.745.242.534 14,12% 
E. PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 4 1.717.496.354 13,90% 
F. PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 5 1.699.097.686 13,75% 
G. PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI ATAP 1.768.242.541 14,31% 
SUB TOTAL I + II   : 12.356.246.366 100% 
PPN 10 %  : 1.235.624.637  
TOTAL  : 13.591.871.003  
DIBULATKAN  : 13.591.871.000 
 
Terbilang  :   Tiga Belas Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus  Tujuh Puluh 
Satu Ribu Rupiah 
17 
 
Rekap RAB SNI  
 
Tabel 10.   Rekapitulasi Analisa RAB SNI 
R E K A P I T U L A S I 
D A F T A R  K U A N T I T A S  D A N  H A R G A  ( D K H ) 
Pekerjaan   : PROYEK PEMBANGUNAN RUSUNAWA PULO GEBANG 
Lokasi         : Pulo Gebang - Jakarta Timur 
No. Jenis Pekerjaan Jumlah Harga 
( Rp. ) 
Bobot 
Pekerjaan 
I. PEKERJAAN PONDASI, TANAH DAN 
LAIN-LAIN  
TOTAL  I :   20.905.733 0,18% 
II. 
  
  
  
  
  
   
PEKERJAAN BETON TOTAL  II :   11.648.500.988  
A. PEKERJAAN LANTAI DASAR  1.729.782.705 14,82% 
B. PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 1  1.686.412.530 14,45% 
C. PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 2  1.636.787.095 14,03% 
D. PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 3  1.659.081.916 14,22% 
E. PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 4  1.632.800.205 13,99% 
F. PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 5  1.615.415.866 13,84% 
G. PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI ATAP 1.688.220.671 14,47% 
 SUB TOTAL I + II   : 11.669.406.722 100% 
 PPN 10 %  : 1.166.940.672  
 TOTAL  : 12.836.347.394  
 DIBULATKAN  : 12.836.347.000  
 Terbilang  : Dua Belas Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus    Empat  Puluh Tujuh Ribu 
Rupiah 
 
 Rekap RAB Dengan Metode Perhitungan Kontraktor 
 
Tabel 11.  Rekapitulasi Analisa RAB dengan Metode Perhitungan Kontraktor 
R E K A P I T U L A S I 
D A F T A R  K U A N T I T A S  D A N  H A R G A  ( D K H ) 
Pekerjaan : PROYEK PEMBANGUNAN RUSUNAWA PULO GEBANG 
Lokasi       : Pulo Gebang - Jakarta Timur 
No. Jenis Pekerjaan Jml. Harga 
(Rp) 
 
Bobot 
Pekerjaan 
 
I. PEKERJAAN PONDASI, TANAH DAN 
LAIN-LAIN  
TOTAL  I :   20.905.733 0,23% 
 
II. PEKERJAAN BETON TOTAL  II :   8.930.255.702  
 A. PEKERJAAN LANTAI DASAR 1.475.893.771 16,49% 
 B. PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 1  1.272.550.868 14,22% 
 C. PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 2  1.232.754.586 13,77% 
 D. PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 3 1.254.890.999 14,02% 
 E. PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 4 1.229.497.674 13,74% 
 F. PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 5 1.211.087.024 13,53% 
 G. PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI ATAP 1.253.580.779 14,00% 
 SUB TOTAL I + II   : 8.951.161.435 100% 
 PPN 10 %  : 895.116.143  
  TOTAL  : 9.846.277.578  
  DIBULATKAN  : 9.846.278.000  
 Terbilang  : Sembilan Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah 
 
4. KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
Dari perhitungan yang telah dilakukan, maka diperoleh beberapa kesimpulan, yaitu: 
1. Hasil estimasi anggaran biaya dengan menggunakan metode perhitungan Kontraktor 
mempunyai hasil anggaran biaya yang lebih ekonomis yaitu sebesar  
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Rp 9.846.278.000,- sementara hasil analisa anggaran biaya BOW yaitu sebesar Rp 
13.591.871.000,- sedangkan analisa anggaran biaya SNI yaitu sebesar Rp 
12.836.347.000,-. Hal ini terjadi karena nilai koefisien untuk metode perhitungan 
Kontraktor lebih rendah dibandingkan dengan koefisien BOW dan SNI.  
2. Nilai koefisien tergantung pada tingkat produktivitas bahan, tenaga dan alat yang 
digunakan. Untuk metode perhitungan Kontraktor lebih banyak produktivitas bahan 
dan tenaga yang lebih efisien dibandingkan dengan BOW dan SNI.  
 
Saran 
 Didalam menghitung harga satuan pekerjaan sebaiknya dilakukan perhitungan 
dengan lebih teliti, khususnya pemilihan metode perhitungan yang tepat sehingga 
didapatkan anggaran biaya yang ekonomis serta dapat dipertanggungjawabkan.
 Selanjutnya demi kemajuan bersama dalam bidang analisa RAB konstruksi, perlu 
adanya penelitian berkelanjutan pada bagian perhitungan anggaran biaya yang lebih 
praktis misal dengan menggunakan software atau metode terbaru. 
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